
П А С П О Р Т

регионального проекта

Все лучшее детям (Ставропольский край)

1. Основные положения

Все лучшее детям (Ставропольский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Все лучшее детям (Ставропольский

край)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Создана современная образовательная среда3.

Куратор регионального проекта Антоненко А.Д.

Заместитель председателя Правительства Ставропольского

края

4.

Смагина М.В.Руководитель регионального проекта Министр образования Ставропольского края5.

Чубова О.Н.Администратор регионального проекта

Первый заместитель министра образования Ставропольского

края

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Ставропольского края "Развитие

образования"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля детей в возрасте от 5

до 18 лет, охваченных

услугами

дополнительного

образования

75,0000 2024 -ПроцентФП Дечева Е.В.

Заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

СТАВРОПОЛЬС

КОГО КРАЯ

76,930075,2300 75,5300 75,8300 76,1300 76,4300 Нет

1.2. Доля детей и молодежи в

возрасте от 7 до 35 лет, у

которых выявлены

выдающиеся способности

и таланты

0,3300 2023 -ПроцентФП Дечева Е.В.

Заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

СТАВРОПОЛЬС

КОГО КРАЯ

0,45000,4000 0,4100 0,4200 0,4300 0,4400 Нет

2 Задача: Создание условий для обеспечения возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным

требованиям, независимо от места их проживания.

2.1. Количество обновленных

зданий

общеобразовательных

организаций.

50,0000 2024 -ЕдиницаРП Сухота Е.П.

Заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

СТАВРОПОЛЬС

КОГО КРАЯ

141,000083,0000 121,0000 141,0000 141,0000 141,0000 Да
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных услугами дополнительного

образования

50,6100 52,4000 53,1400 54,3100 56,3600 58,1300

Процент 75,2300

74,950074,900068,700062,190060,0000

1.2. Доля детей и молодежи в возрасте от 7

до 35 лет, у которых выявлены

выдающиеся способности и таланты

0,0100 0,0300 0,0600 0,1200 0,1400 0,1800

Процент 0,4000

0,35000,30000,25000,20000,1900

2 Создание условий для обеспечения возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям,

независимо от места их проживания.

2.1. Количество обновленных зданий

общеобразовательных организаций.

50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

Единица 83,0000

83,000083,000083,000050,000050,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

Реализованы

мероприятия по

модернизации

школьных систем

образования,

предусматривающие

капитальный ремонт

и оборудование

зданий

общеобразовательных

организаций.

Нарастающий итог

Объект

- 83,000

0

121,00

00

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

50,0000 2024

- -138,00

00

-

-

1.1

Проведены работы по капитальному ремонту нуждающихся в нем помещений и площадей, расположенных непосредственно в контуре зданий государственных и

муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края, включая ремонты санитарных узлов, пищеблоков, подвальных помещений и коммуникаций,

внутри объектовых спортивных сооружений, в том числе плавательных бассейнов.

Обеспечено адресное

строительство школ в

отдельных

населенных пунктах с

объективно

выявленной

потребностью

инфраструктуры

(зданий) школ.

Нарастающий итог

Объект

- - -

ДаСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

0,0000 2024

- -3,0000 -

-

1.2



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

объекта

недвижим

ого

имущества

Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства образовательных организаций, а также обеспечить возможность учащимся получать качественное

образование

Общеобразовательны

е организации

оснащены средствами

обучения и

воспитания для

реализации учебных

предметов

Единица

- 439,00

00

-

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- -

-

1.3

В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития

современных компетенций и навыков у обучающихся в 439 школах Ставропольского края оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным

предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины"

Обеспечено

сопровождение

реализации

мероприятий

регионального

проекта "Все лучшее

детям"

Единица

- - -

НетПроведени

е

информац

ионно-

коммуник

ационной

кампании

1,0000 2024

- 1,0000- -

-

1.4

Обеспечено информационное сопровождение реализации регионального проекта "Все лучшее детям"

Охвачено услугами

дополнительного

образования не менее

Процент

- 75,230

0

-

НетОказание

услуг

(выполнен

75,0000 2024

- -- -

-

1.5



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

75,23% детей в

возрасте от 5 до 18

лет

ие работ)

Не менее 75,23% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено услугами дополнительного образования

Выявлены

выдающиеся

способности и

таланты у детей и

молодежи в возрасте

от 7 до 35 лет.

Нарастающий итог

Процент

- 0,4000 -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,3300 2024

- -- -

-

1.6

Проведены мероприятия, способствующие выявлению выдающихся способностей и талантов у детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет

2

Создание условий для обеспечения возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям,

независимо от места их проживания.

Реализованы

мероприятия по

обеспечению

антитеррористическо

й защищенности в

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях .

Нарастающий итог

Объект

- 83,000

0

-

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

50,0000 2024

- -- -

-

2.1

В 83 общеобразовательных организациях Ставропольсокого края реализованы мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в государственных и

муниципальных общеобразовательных организациях
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности0

Реализованы мероприятия по

модернизации школьных систем

образования,

предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование зданий

общеобразовательных

организаций

1.1

1 594 721,622 623 176,96 2 284 979,050,00 0,00 6 502 877,630,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

1 594 721,622 623 176,96 2 284 979,050,00 0,00 6 502 877,630,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

1 579 919,792 598 470,81 2 262 320,460,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

1 465 381,282 445 908,78 2 243 200,460,00 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

1 465 381,282 445 908,78 2 243 200,140,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

1 480 183,112 470 614,93 2 265 858,730,00 -0,00 -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники,1.1.3

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

всего.

Обеспечено адресное

строительство школ в отдельных

населенных пунктах с объективно

выявленной потребностью

инфраструктуры (зданий) школ

1.2

2 956 444,54898 735,05 2 802 234,720,00 0,00 6 657 414,310,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

2 956 444,54898 735,05 2 802 234,720,00 0,00 6 657 414,310,00 0,00

бюджет субъекта1.2.1

.1.

2 944 667,41897 836,32 2 793 566,450,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1

.1.1.

2 944 667,41897 836,32 2 793 566,450,00 -- -

местным бюджетам1.2.1

.1.1.

4.

2 944 667,41897 836,32 2 793 566,450,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1

.2.

2 956 444,54898 735,05 2 802 234,720,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Общеобразовательные

организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для реализации

1.3

0,0095 560,61 0,000,00 0,00 95 560,610,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

учебных предметов

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

0,0095 560,61 0,000,00 0,00 95 560,610,00 0,00

бюджет субъекта1.3.1

.1.

-95 560,61 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

2 Создание условий для обеспечения возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям,

независимо от места их проживания.0

Реализованы мероприятия по

обеспечению

антитеррористической

защищенности в

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях

2.1

0,0012 079,79 0,000,00 0,00 12 079,790,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.1.1

.

0,0012 079,79 0,000,00 0,00 12 079,790,00 0,00

бюджет субъекта2.1.1

.1.

-12 079,79 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

2.1.2

.

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Российской Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего2.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 3 629 552,41 5 087 213,77 4 551 166,16

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 13 267 932,34

0,00 4 551 166,163 629 552,41 5 087 213,77 0,00 0,00 13 267 932,34

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ставропольский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия по модернизации

школьных систем образования,

предусматривающие капитальный

ремонт и оборудование зданий

общеобразовательных организаций"

0,00 0,00 0,00 0,00 48 918,18 244 590,8

8

2 598 470,81

2 201 317

,90

1 956 727

,02

1 712 136

,15

1 222 954

,39

684 854,4

6

1.2. Мероприятие (результат) "Обеспечено

адресное строительство школ в

отдельных населенных пунктах с

объективно выявленной потребностью

инфраструктуры (зданий) школ"

0,00 0,00 0,00 15 000,00 85 000,00 185 000,0

0

897 836,32

797 836,3

2

650 000,0

0

550 000,0

0

400 000,0

0

295 000,0

0

1.3. Мероприятие (результат)

"Общеобразовательные организации

оснащены средствами обучения и

воспитания для реализации учебных

предметов"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

95 560,61

95 560,6195 560,6195 560,610,000,00

2. Создание условий для обеспечения возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям,

независимо от места их проживания.

2.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия по обеспечению

антитеррористической защищенности в

государственных и муниципальных

общеобразовательных организациях "

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 079,79

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 15 000,00 133 918,1

8

429 590,8

8

3 603 947,53

3 094 714

,83

2 702 287

,63

2 357 696

,76

1 622 954

,39

979 854,4

6
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Все лучшее детям (Ставропольский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия по модернизации

школьных систем образования,

предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование зданий

общеобразовательных

организаций"

Проведены работы по

капитальному ремонту

нуждающихся в нем

помещений и площадей,

расположенных

непосредственно в

контуре

зданий государственных

и муниципальных

общеобразовательных

организаций

Ставропольского края,

включая ремонты

санитарных узлов,

пищеблоков, подвальных

помещений и

коммуникаций, внутри

объектовых спортивных

сооружений, в том числе

плавательных бассейнов.

Сухота Е.П.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.1.

Контрольная точка" Заключены

соглашения на предоставление

субсидий на реализацию

мероприятий по капитальному

ремонту зданий", значение:

83.0000, Единица

Соглашение Соглашения

на предоставление

субсидий на реализацию

мероприятий по

капитальному ремонту

зданий

-

Сухота Е.П.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Закупки на

выполнение работ по

капитальному ремонту зданий

включены в план закупок",

значение: 83.0000, Единица

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Сухота Е.П.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Заключены

контракты на проведение работ

по капитальному ремонту зданий

", значение: 33.0000, Единица

Прочий тип документа

Контракты (реестр

контрактов) на

проведение работ по

капитальному ремонту

зданий

-

Сухота Е.П.

30.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Представлена

информация о технической

готовности объектов

капитального ремонта", значение:

33.0000, Единица

Прочий тип документа

Информация

министерства

образования

Ставропольского края

-

Сухота Е.П.

15.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Представлена

информация о технической

готовности объектов

Прочий тип документа

Информация

министерства

-

Сухота Е.П.

15.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

капитального ремонта", значение:

33.0000, Единица

образования

Ставропольского края

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Представлена

информация о технической

готовности объектов

капитального ремонта", значение:

33.0000, Единица

Прочий тип документа

Информация

министерства

образования

Ставропольского края

-

Сухота Е.П.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 33.0000, Единица

Акт «Акт о приёмке

выполненных работ» по

форме КС 11

-

Сухота Е.П.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Заключены

соглашения на предоставление

субсидий на реализацию

мероприятий по капитальному

ремонту зданий", значение:

121.0000, Единица

Соглашение Соглашения

на предоставление

субсидий на реализацию

мероприятий по

капитальному ремонту

зданий

-

Сухота Е.П.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Закупки на

выполнение работ по

капитальному ремонту зданий",

значение: 121.0000, Единица

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Сухота Е.П.

01.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.10.

Контрольная точка"Заключены

контракты на проведение работ

по капитальному ремонту зданий

", значение: 38.0000, Единица

Прочий тип документа

Контракты на

проведение работ по

капитальному ремонту

зданий

-

Сухота Е.П.

30.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Представлена

информация о технической

готовности объектов

капитального ремонта", значение:

38.0000, Единица

Прочий тип документа

Информация

министерства

образования

Ставропольского края

-

Сухота Е.П.

15.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Представлена

информация о технической

готовности объектов

капитального ремонта", значение:

38.0000, Единица

Прочий тип документа

Информация

министерства

образования

Ставропольского края

-

Сухота Е.П.

15.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Представлена

информация о технической

готовности объектов

капитального ремонта", значение:

38.0000, Единица

Прочий тип документа

Информация

министерства

образования

Ставропольского края

-

Сухота Е.П.

15.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 38.0000, Единица

Акт «Акт о приёмке

выполненных работ» по

форме КС 11

-

Сухота Е.П.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Заключены

соглашения на предоставление

субсидий на реализацию

мероприятий по капитальному

ремонту зданий", значение:

138.0000, Единица

Соглашение Соглашения

на предоставление

субсидий на реализацию

мероприятий по

капитальному ремонту

зданий

-

Сухота Е.П.

26.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Закупки на

выполнение работ по

капитальному ремонту зданий",

значение: 138.0000, Единица

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Сухота Е.П.

01.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Заключен

контракты на проведение работ

по капитальному ремонту

зданий", значение: 18.0000,

Единица

Прочий тип документа

Контракты на

проведение работ по

капитальному ремонту

зданий

-

Сухота Е.П.

30.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Представлена

информация о технической

готовности объектов

капитального ремонта", значение:

18.0000, Единица

Прочий тип документа

Информация

министерства

образования

Ставропольского края

-

Сухота Е.П.

15.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.19.

Контрольная точка"Представлена

информация о технической

готовности объектов

капитального ремонта", значение:

18.0000, Единица

Прочий тип документа

Информация

министерства

образования

Ставропольского края

-

Сухота Е.П.

15.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Представлена

информация о технической

готовности объектов

капитального ремонта", значение:

18.0000, Единица

Прочий тип документа

Информация

министерства

образования

Ставропольского края

-

Сухота Е.П.

15.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 18.0000, Единица

Акт «Акт о приёмке

выполненных работ» по

форме КС 11

-

Сухота Е.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено адресное

строительство школ в отдельных

населенных пунктах с

объективно выявленной

потребностью инфраструктуры

(зданий) школ"

Реализация результата

позволит обеспечить

развитие пространства

образовательных

организаций, а также

обеспечить возможность

учащимся получать

качественное

образование

Уваров А.В.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

Правила предоставления и

распределения субсидии на

адресное строительство школ в

отдельных населенных пунктах с

объективно выявленной

потребностью инфраструктуры

(зданий) школ", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Правила предоставления

и распределения

субсидии на адресное

строительство школ в

отдельных населенных

пунктах с объективно

выявленной

потребностью

инфраструктуры

(зданий) школ

-

Сухота Е.П.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии

-

Уваров А.В.

03.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Акт передачи зу

-

Уваров А.В.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам

государственных/негосударствен

ных экспертиз"

Прочий тип документа

Положительное

заключение по

результатам

государственной

-

Уваров А.В.

05.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

экспертизы ПСДточками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Закупка на

выполнение работ по

строительству объекта включена

в план-график закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Уваров А.В.

01.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Контракт на проведение

строительно-монтажных

работ

-

Уваров А.В.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство объекта

-

Уваров А.В.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Информация

о реализации мероприятий

(результатов) по объекту",

значение: 2.0000, Процент

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Уваров А.В.

01.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Техническая Прочий тип документа

-

Уваров А.В.

01.11.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

готовность объекта капитального

строительства, %", значение:

5.0000, Процент

Отчет о технической

готовности объекта

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %", значение:

10.0000, Процент

Прочий тип документа

Отчет о технической

готовности объекта

-

Уваров А.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Общеобразовательны

е организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для реализации

учебных предметов"

В целях создания

единого

образовательного

пространства в

образовательных

организациях,

реализующих программы

общего образования, а

также развития

современных

компетенций и навыков

у обучающихся в 439

школах Ставропольского

края оснащена

(обновлена) материально

- техническая база

кабинетов по учебным

Чубова О.Н.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



21

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предметам "Труд

(Технология)" и

"Основы безопасности и

защиты Родины"

1.3.1.

Контрольная точка"Сформирован

и утвержден перечень

общеобразовательных

организаций, которые

запланированы к оснащению

средствами обучения и

воспитания для реализации

учебных предметов"

Приказ Приказ

министерства

образования

Ставропольского края

-

Лобанкова А.Е.

10.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Актуальный план-

график закупок

-

Лобанкова А.Е.

01.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Сформирован

перечень средств обучения и

воспитания, запланированных к

приобретению"

Прочий тип документа

Перечень средств

обучения и воспитания,

запланированных к

приобретению

-

Лобанкова А.Е.

01.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Заключены

контракты на поставку средств

обучения и воспитания для

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Лобанкова А.Е.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации для реализации

учебных предметов"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Поставки

оборудования завершены"

Прочий тип документа

Реестр поставленного

оборудования

-

Лобанкова А.Е.

31.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная

точка"Оборудование передано в

общеобразовательные

организации"

Прочий тип документа

Акты приемки-передачи

оборудования (реестр

актов приемки-передачи

оборудования)

-

Лобанкова А.Е.

31.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

сопровождение реализации

мероприятий регионального

проекта "Все лучшее детям""

Обеспечено

информационное

сопровождение

реализации

регионального проекта

"Все лучшее детям"

Чубова О.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная

точка"Муниципальные

образования Ставропольского

края проинформированы о

необходимости проведения

мероприятий по обеспечению

Исходящее письмо

Письмо министерства

образования

Ставропольского края

-

Лобанкова А.Е.

15.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сопровождения регионального

проекта "Все лучшее детям""

1.4.2.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг сопровождения

реализации мероприятий

регионального проекта "Все

лучшее детям"", значение:

220.0000, Условная штука

Отчет Информационно-

аналитическая справка

министерства

образования

Ставропольского края

-

Лобанкова А.Е.

10.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг сопровождения

реализации мероприятий

регионального проекта "Все

лучшее детям"", значение:

220.0000, Условная штука

Отчет Информационно-

аналитическая справка

министерства

образования

Ставропольского края

-

Лобанкова А.Е.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг сопровождения

реализации мероприятий

регионального проекта "Все

лучшее детям"", значение:

220.0000, Условная штука

Отчет Информационно-

аналитическая справка

министерства

образования

Ставропольского края

-

Лобанкова А.Е.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

министерства

образования

Ставропольского края

-

Чубова О.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.6.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг сопровождения

реализации мероприятий

регионального проекта "Все

лучшее детям"", значение:

220.0000, Условная штука

Отчет Информационно-

аналитическая справка

министерства

образования

Ставропольского края

-

Лобанкова А.Е.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Охвачено услугами

дополнительного образования не

менее 75,23% детей в возрасте от

5 до 18 лет"

Не менее 75,23% детей в

возрасте от 5 до 18 лет

охвачено услугами

дополнительного

образования

Дечева Е.В.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.1.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей "

Отчет Информационно-

аналитическая справка

"Регионального

модельного центра

дополнительного

образования детей

Ставропольского края-

филиала НГГТИ"

-

Шведенко Ю.В.

03.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг реализации

дополнительных

общеобразовательных программ

всех направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая справка

"Регионального

модельного центра

дополнительного

образования детей

Ставропольского края-

-

Шведенко Ю.В.

05.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

филиала НГГТИ"

1.5.3.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг по развитию сетевой

формы реализации

общеобразовательных программ в

дополнительном образовании"

Отчет Информационно-

аналитическая справка

министерства

образования

Ставропольского края

-

Шведенко Ю.В.

28.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Проведены

мероприятия по увеличению

количества детей в возрасте от 5

до 18 лет, охваченных услугами

дополнительного образования"

Отчет Информационно-

аналитическая справка

министерства

образования

Ставропольского края

-

Шведенко Ю.В.

28.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Проведены

заочные школы и (или)

ежегодные сезонные школы для

мотивированных школьников"

Отчет Информационно-

аналитическая справка

"Регионального

модельного центра

дополнительного

образования детей

Ставропольского края-

филиала НГГТИ"

-

Шведенко Ю.В.

17.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Проведены

конкурсные мероприятия по

популяризации дополнительных

общеобразовательных программ и

ГИС "Навигатор""

Отчет Информационно-

аналитическая справка

"Регионального

модельного центра

дополнительного

образования детей

-

Шведенко Ю.В.

23.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Ставропольского края-

филиала НГГТИ"

1.5.7.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая справка

"Регионального

модельного центра

дополнительного

образования детей

Ставропольского края-

филиала НГГТИ"

-

Шведенко Ю.В.

27.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие

(результат) "Выявлены

выдающиеся способности и

таланты у детей и молодежи в

возрасте от 7 до 35 лет"

Проведены мероприятия,

способствующие

выявлению выдающихся

способностей и талантов

у детей и молодежи в

возрасте от 7 до 35 лет

Дечева Е.В.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.1.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг реализации

программ по выявлению

выдающихся способностей и

высокой мотивации у детей и

молодежи с применением

дистанционных технологий"

Отчет Отчет

министерства

образования

Ставропольского края

-

Шведенко Ю.В.

12.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная точка"Проведены

профильные региональные смены

по направлениям "Наука",

"Спорт", "Искусство""

Отчет Отчет

-

Шведенко Ю.В.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и



27

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов детей и

молодежи Ставропольского края

"Сириус 26""

Отчет Отчет

-

Шведенко Ю.В.

02.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная точка"Проведены

мероприятия по выявлению

выдающихся способностей и

высокой мотивации у детей и

молодежи"

Отчет Отчет

-

Шведенко Ю.В.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная точка"Проведены

летние профориентационные

смены"

Отчет Отчет

-

Шведенко Ю.В.

15.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг обучающихся 7-18

лет, включенных в

государственный

информационный ресурс о детях,

Отчет Отчет

-

Шведенко Ю.В.

25.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проявивших выдающиеся

способности"

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов детей и

молодежи Ставропольского края

"Сириус 26""

Отчет Отчет

-

Шведенко Ю.В.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Создание условий для обеспечения возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям,

независимо от места их проживания.

2.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия по обеспечению

антитеррористической

защищенности в

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях "

В 83

общеобразовательных

организациях

Ставропольсокого края

реализованы

мероприятия по

обеспечению

антитеррористической

защищенности в

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях

Сухота Е.П.

31.12.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение Соглашение

-

Наумова И.А.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план-график закупок"

Прочий тип документа

Актуальный план-

график закупок

-

Наумова И.А.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

контракт

-

Наумова И.А.

14.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приема

передачи

-

Наумова И.А.

31.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Платежное поручение

(реестр платежных

-

Наумова И.А.

01.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг по муниципальному

контракту"

поручений)контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Представлена

информация о технической

готовности запланированных

общеобразовательных

организаций по

антитеррористической

защищенности"

Отчет Отчет

министерства

образования

Ставропольского края

-

Малик О.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Все лучшее детям (Ставропольский край)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

Количество обновленных зданий общеобразовательных организаций.1.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00001,0000Александровский муниципальный

округ

0,00000,0000

Единица1.1.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,0000Туркменский муниципальный

округ

0,00001,0000

Единица1.2.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,0000Петровский муниципальный округ 0,00001,0000

Единица1.3.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,0000Новоалександровский

муниципальный округ

0,00003,0000

Единица1.4.

0,0000 1,000020240,00 0,0000 0,00000,0000Левокумский муниципальный

округ

0,00002,0000

Единица1.5.

0,0000 1,000020240,00 0,0000 0,00002,0000Красногвардейский

муниципальный округ

0,00001,0000

Единица1.6.

0,0000 3,000020240,00 0,0000 0,00001,0000Андроповский муниципальный

округ

0,00001,0000

Единица1.7.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,0000Благодарненский муниципальный

округ

0,00003,0000

Единица1.8.

0,0000 1,000020240,00 0,0000 0,00001,0000Шпаковский муниципальный

округ

0,00007,0000

Единица1.9.

Единица1.10.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00002,0000Труновский муниципальный округ 0,00002,0000

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00001,0000Степновский муниципальный

округ

0,00001,0000

Единица1.11.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,0000город Невинномысск 0,00000,0000

Единица1.12.

0,0000 5,000020240,00 0,0000 0,00001,0000город Ставрополь 0,00000,0000

Единица1.13.

0,0000 4,000020240,00 0,0000 0,00002,0000Буденновский муниципальный

округ

0,00001,0000

Единица1.14.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00001,0000Арзгирский муниципальный округ 0,00002,0000

Единица1.15.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00001,0000Минераловодский муниципальный

округ

0,00001,0000

Единица1.16.

0,0000 2,000020240,00 0,0000 0,00000,0000Предгорный муниципальный

округ

0,00002,0000

Единица1.17.

0,0000 1,000020240,00 0,0000 0,00000,0000Ипатовский муниципальный округ 0,00001,0000

Единица1.18.

0,0000 1,000020240,00 0,0000 0,00000,0000Курский муниципальный округ 0,00000,0000

Единица1.19.

0,0000 1,000020240,00 0,0000 0,00002,0000Изобильненский муниципальный

округ

0,00000,0000

Единица1.20.

0,0000 1,000020240,00 0,0000 0,00001,0000город-курорт Кисловодск 0,00000,0000

Единица1.21.

0,0000 3,000020240,00 0,0000 0,00000,0000Грачевский муниципальный округ 0,00001,0000

Единица1.22.

0,0000 1,000020240,00 0,0000 0,00000,0000город-курорт Пятигорск 0,00000,0000

Единица1.23.

Единица1.24.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

0,0000 2,000020240,00 0,0000 0,00000,0000город-курорт Ессентуки 0,00000,0000

0,0000 1,000020240,00 0,0000 0,00001,0000город Лермонтов 0,00000,0000

Единица1.25.

0,0000 1,000020240,00 0,0000 0,00000,0000Апанасенковский муниципальный

округ

0,00001,0000

Единица1.26.

0,0000 2,000020240,00 0,0000 0,00000,0000Георгиевский муниципальный

округ

0,00000,0000

Единица1.27.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,0000город-курорт Железноводск 0,00000,0000

Единица1.28.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,0000Советский муниципальный округ 0,00000,0000

Единица1.29.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,0000Нефтекумский муниципальный

округ

0,00001,0000

Единица1.30.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,0000Кировский муниципальный округ 0,00002,0000

Единица1.31.

0,0000 2,000020240,00 0,0000 0,00000,0000Кочубеевский муниципальный

округ

0,00002,0000

Единица1.32.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00001,0000Новоселицкий муниципальный

округ

0,00002,0000

Единица1.33.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Все лучшее детям (Ставропольский край)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.

Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и

оборудование зданий общеобразовательных организаций"

1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Объект 50

2024

121,00 138,00 -- 83,00 --1.1.1.

Объект

Всего по муниципальным

образованиям

50

2024

- - --- --1.1.2.

Александровский муниципальный

округ

Объект 0

2024

- - -- - --1.1.3.

Труновский муниципальный округ Объект 0

2024

- - -- - --1.1.4.

Степновский муниципальный округ Объект 2

2024

- - -- - --1.1.5.

Советский муниципальный округ Объект 1

2024

- - -- - --1.1.6.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Предгорный муниципальный округ Объект 2

2024

- - -- - --1.1.7.

Петровский муниципальный округ Объект 0

2024

- - -- - --1.1.8.

Новоселицкий муниципальный

округ

Объект 2

2024

- - -- - --1.1.9.

Новоалександровский

муниципальный округ

Объект 0

2024

- - -- - --1.1.10.

Нефтекумский муниципальный

округ

Объект 1

2024

- - -- - --1.1.11.

Минераловодский муниципальный

округ

Объект 1

2024

- - -- - --1.1.12.

Левокумский муниципальный округ Объект 0

2024

- - -- - --1.1.13.

Курский муниципальный округ Объект 1

2024

- - -- - --1.1.14.

Красногвардейский муниципальный

округ

Объект 1

2024

- - -- - --1.1.15.

Кочубеевский муниципальный

округ

Объект 2

2024

- - -- - --1.1.16.

2024

1.1.17.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Кировский муниципальный округ Объект 1 - - -- - --

Туркменский муниципальный округ Объект 1

2024

- - -- - --1.1.18.

Ипатовский муниципальный округ Объект 0

2024

- - -- - --1.1.19.

Грачевский муниципальный округ Объект 3

2024

- - -- - --1.1.20.

город-курорт Пятигорск Объект 1

2024

- - -- - --1.1.21.

город-курорт Кисловодск Объект 0

2024

- - -- - --1.1.22.

город-курорт Железноводск Объект 1

2024

- - -- - --1.1.23.

город-курорт Ессентуки Объект 0

2024

- - -- - --1.1.24.

город Ставрополь Объект 14

2024

- - -- - --1.1.25.

город Невинномысск Объект 4

2024

- - -- - --1.1.26.

город Лермонтов Объект 0

2024

- - -- - --1.1.27.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Георгиевский муниципальный округ Объект 1

2024

- - -- - --1.1.28.

Буденновский муниципальный

округ

Объект 2

2024

- - -- - --1.1.29.

Благодарненский муниципальный

округ

Объект 0

2024

- - -- - --1.1.30.

Арзгирский муниципальный округ Объект 1

2024

- - -- - --1.1.31.

Апанасенковский муниципальный

округ

Объект 0

2024

- - -- - --1.1.32.

Андроповский муниципальный

округ

Объект 0

2024

- - -- - --1.1.33.

Изобильненский муниципальный

округ

Объект 0

2024

- - -- - --1.1.34.

Шпаковский муниципальный округ Объект 0

2024

- - -- - --1.1.35.



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Все лучшее детям (Ставропольский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество обновленных зданий общеобразовательных организаций.",

Влияние на достижение (процентов)

1

Выявлены выдающиеся

способности и таланты у

детей и молодежи в

возрасте от 7 до 35 лет

0,00 0.00 0,00 0.00

2

Реализованы

мероприятия по

обеспечению

антитеррористической

защищенности в

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях

0,00 0,00 10.00 10.00

3

Охвачено услугами

дополнительного

образования не менее

75,23% детей в возрасте

от 5 до 18 лет

100.00 0,00 0,00 100.00

4

Обеспечено

сопровождение

реализации мероприятий

регионального проекта

"Все лучшее детям"

5.00 5.00 0,00 10.00

5

Реализованы

мероприятия по

модернизации школьных

систем образования,

предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование зданий

общеобразовательных

организаций

0,00 0,00 81.20 81.20

6

Обеспечено адресное

строительство школ в

отдельных населенных

пунктах с объективно

выявленной

потребностью

инфраструктуры (зданий)

школ

0,00 0,00 8.80 8.80



2

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество обновленных зданий общеобразовательных организаций.",

Влияние на достижение (процентов)

7

Общеобразовательные

организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для

реализации учебных

предметов

0,00 5.00 0,00 5.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

105.00 10.00 100.00 215.00


